

**INFORME EJECUTIVO**  
**Auditoría a la contratación**  
**Dirección Jurídica**

<b>Fecha</b>	Del 30 de agosto al 29 de septiembre de 2022.
<b>Objetivo</b>	Verificar los procesos contractuales de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí-ADELI en cada una de sus etapas, su cumplimiento con la normatividad aplicable y los lineamientos internos
<b>Alcance</b>	La revisión de los procesos contractuales abarcará aquellos suscritos durante la vigencia 2022 con corte al 31 de julio de dicha vigencia, así como aquellos que a la fecha se encuentren en ejecución, sin terminación o liquidación.
<b>Criterios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 80 de 1993. <i>“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.</i></li> <li>• Ley 996 de 2005. <i>“por medio de la cual se reglamenta la elección de presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones”.</i></li> <li>• Ley 1150 de 2007. <i>“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.”</i></li> <li>• Ley 1474 de 2011. <i>“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”</i></li> <li>• Decreto 19 de 2012. <i>“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.</i></li> <li>• Ley 1712 de 2014. <i>“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”</i></li> <li>• Decreto 1082 de 2015. <i>“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”.</i></li> <li>• Acuerdo No.006 del 07 de abril de 2017. <i>“Por medio del cual se adopta el nuevo manual de contratación de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí-ADELI”.</i></li> <li>• Acuerdo No.3 del 01 de junio de 2021 <i>“ Por el cual se adopta el manual de contratación de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí-ADELI “.</i></li> <li>• Resolución 016 de 2022 <i>“Por la cual se reglamenta la rendición de cuentas de informes a la Contraloría Municipal de Itagüí”.</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 2195 de 2022. “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.</li> <li>• Toda la normatividad que para efectos de la contratación de la entidad aplique y que en virtud de la ejecución de la auditoría sea necesaria integrar.</li> </ul>								
<b>Metodología</b>	Para el desarrollo de la auditoría se utilizará primordialmente la observación de los expedientes tanto físicos como digitales que soporten cada contrato, al tiempo que se verificarán los diferentes canales de reporte como Gestión Transparente y SECOP, verificando cada etapa (incluyendo los pagos generados).								
<b>Resumen</b>	No. Contrato	Objeto	Contratista	Valor	Adición(s)	Valor final	Plazo	Prórroga (s)	Plazo final con prórroga
	001-2022	INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACION VIAL Y MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA CALLE 36 DESDE LA CARRERA 70 HASTA LA QUEBRADA LA LIMONA EN ITAGÚÍ, Y PARA SAN ANTONIO DE PRADO EN MEDELLIN, DESDE LA QUEBRADA LA LIMONA POR LAS CARRERAS 54 E Y 55 HASTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA.	INGEOVIAS ESPECIALISTAS S.A.S	\$ 110.473.696	\$ 52.130.550	\$ 162.604.246	5 meses y 15 días calendario	4 meses	9 meses y 15 días

002-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA BRINDANDO SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTUACIONES CONTRACTUALES (EN TODAS LAS ETAPAS) DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÚÍ - ADELI.	PAULA ANDREA TAMAYO QUINTERO	\$ 46.000.000	N/A	N/A	15 días y 11 meses	N/A	N/A
003-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL APOYO A LA PLANEACION, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AL INTERIOR DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÚÍ - ADELI.	CARLOS ADOLFO MUÑOZ LONDOÑO	\$ 51.912.150	N/A	N/A	15 días y 11 meses	N/A	N/A
004-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA DE TESORERÍA Y DIRECCIÓN JURÍDICA, Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE PERMITAN FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI.	LILIANA MARIA OROZCO RODRIGUEZ	\$ 41.458.000	N/A	N/A	15 días y 11 meses	N/A	N/A

	005-2022	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI.	MONICA MARIA DAVILA MURIEL	\$ 25.454.731	N/A	N/A	7 días y 11 meses	N/A	N/A
	006-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO JURÍDICO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI.	MAURICIO ALEXANDER BLANDON VILLEGAS	\$ 22.175.000	N/A	N/A	5 meses	N/A	N/A
	007-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL AREA DE TALENTO HUMANO Y GESTION DE LA CALIDAD, Y DEMAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI	SANDRA MILENA GIRALDO AVENDAÑO	\$ 43.578.000	N/A	N/A	15 días y 11 meses	N/A	N/A

	008-2022	MEJORAMIENTOS DEL ENTORNO URBANISTICO EN EL CORREDOR METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI	CONSORCIO METROPOLITANO	\$25.995.960.189	N/A	N/A	15 meses	N/A	N/A
	009-2022	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTOS DEL ENTORNO URBANISTICO EN EL CORREDOR METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI	CONSORCIO INTERVENTORIA CORREDOR METROPOLITANO DE ITAGUI	\$1.993.293.884	N/A	N/A	15 días y 15 meses	N/A	N/A
	010-2022	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PERSONAL ADSCRITO, VINCULADO, CONTRATISTAS Y/O COLABORADORES DE LA AGENCIA EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE DILIGENCIAS ASOCIADAS A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI	PLATINUM S.A.S	\$ 87.637.550	N/A	N/A	11 meses	N/A	N/A

	011-2022	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL GRAN MANZANA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI.	GUSTAVO ADOLFO CARMONA ALRCAON	\$ 441.605.629	\$ 220.801.010	\$ 662.406.639	4 meses	1 mes	5 meses
	012-2022	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION JURÍDICA - PREDIAL INICIAL REQUERIDA PARA LA ADQUISICION POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ITAGUI DE LOS PREDIOS NARANJO, ESPIRITU SANTO Y LOS GOMEZ INV MAR, PARA EL PROYECTO DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.	VALORAR S.A	\$ 8.330.000	N/A	N/A	2 meses	N/A	N/A
	013-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUÍ - ADELI EN TODO LO RELACIONADO CON LAS COMUNICACIONES Y MEDIOS.	ANDREA CARO RESTREPO	\$44.182.900	N/A	N/A	11 meses y 6 días	N/A	N/A

	014-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, APOYO Y SOPORTE A LA DIRECCION OPERATIVA Y DE PROYECTOS EN LA REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA DE LA ENTIDAD Y EN LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA, PRESUPUESTAL Y DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN RAZÓN A LOS CONTRATOS O COVENIOS INTERADMINISTRATIVOS QUE CELEBRA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI.	ALVARO DAVID GIRALDO VELASQUEZ	\$57.750.000	N/A	N/A	10 meses y 15 días	N/A	N/A
	015-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL POR PARTE DEL MUSEO DE ANTIOQUIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y EL APROVECHAMIENTO COMERCIAL DEL CENTRO CULTURAL Y AMBIENTAL "CARIBE"	MUSEO DE ANTIOQUIA	\$400.435.000	N/A	N/A	8 meses	N/A	N/A

016-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR EN SALUD OCUPACIONAL, PARA CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÚÍ – ADELI.	ERICA VIVIANA BEDOYA VILLADA	\$26.059.000	N/A	N/A	11 meses	N/A	N/A	
017-2022	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y POYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS DE ADELI EN LA CORRECTA EJECUCION DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS A SU CARGO.	RUBEN DARIO SERNA GARCIA	\$46.200.000	N/A	N/A	11 meses	N/A	N/A	

018-2022	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, LICENCIAS Y ESCANER PARA LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI	ASF SOLUCIONES S.A	\$100.015.240	N/A	N/A	2 meses y 15 días	N/A	N/A
019-2022	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS, DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ORGANIZACIÓN POR LOTES Y DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI	GRUPO EMPESARIAL ESMERO S.A.S	\$20.106.240	N/A	N/A	\$ 0	N/A	N/A
020-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL, DEL SIGGED Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ.	CODWEB S.A.S	\$29.000.000	N/A	N/A	11 meses	N/A	N/A
021-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO INSTITUCIONAL EN EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO DIGITAL Y EL PROYECTO DE ITAGÜÍ INTELIGENTE I2D PARA LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ	INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO I2D S.A.S	\$189.345.660	N/A	N/A	11 meses	N/A	N/A

022-2022	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI	ANDRES VARELA LONDOÑO	\$4.400.000	N/A	N/A	2 meses	N/A	N/A
023-2022	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO DE DOCUMENTOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOSUMINISTRO Y RECARGA DE TÓNER Y REPUESTOS DEL ESCÁNER E IMPRESORA PROPIEDAD DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADELI.	COPYPAISA	\$19.608.850	N/A	N/A	10 meses y 25 días	N/A	N/A
024-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, OPERATIVOS Y ORGANIZACIONALES DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE TALENTO HUMANO, INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y ANUAL DE BIENESTAR Y ESTIMULOS E INCENTIVOS 2022, DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI	D&D S.A.S EVENTOS	\$140.000.000	N/A	N/A	10 meses y 15 días	N/A	N/A

	025-2022	SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS EN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO INTEGRAL DE QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI	CONCAVAS S.A.S.	\$1.388.038.091	\$359.618.000	\$1.747.656.091	4 meses	5 meses y 10 días	10 meses
	026-2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y EQUIPAMIENTO REQUERIDOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y EL APROVECHAMIENTO COMERCIAL DEL CENTRO CULTURAL Y AMBIENTAL "CARIBE" DEL MUNICIPIO DE ITAGÚÍ	IC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	\$705.908.000	N/A	N/A	8 meses	N/A	N/A
	027-2022	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y EL APROVECHAMIENTO COMERCIAL DEL CENTRO CULTURAL Y AMBIENTAL "CARIBE".	CONSORCIO CARIBE KA	\$7.219.454.637	N/A	N/A	7 meses y 15 días	N/A	N/A

028-2022	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS URBANISMOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DEL CONVENIO INTERADMNISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÚÍ	CONSORCIO URBANISMO 2022	\$2.327.772.079	\$10.922.068	\$3.490.716.720	4 meses	15 días	7 mes y 15 días
029-2022	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS URBANISMOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DEL CONVENIO INTERADMNISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÚÍ	CONSORCIO URBANISMO INSTITUCIONAL 2022	\$297.928.837	\$148.207.306	\$446.136.143	4 meses y 15 días	3 meses	7 mes y 15 días
030-2022	SELECCION DE CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS LUDICOS Y DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI	JORGE IVAN RAMIREZ RESTREPO	\$408.401.217	\$121.159.731	\$529.560.948	4 meses	1 meses	6 mes y 15 días

031-2022	SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO REQUERIDO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA RED HÍDRICA Y LA DEFINICIÓN DE LAS RONDAS A LAS CORRIENTES DE AGUA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	UNIVERSIDAD EAFIT	\$1.247.721.869	N/A	N/A	8 meses	N/A	N/A
032-2022	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROYECTOS DE CONECTIVIDAD, FIBRA OPTICA Y REDES DE TRANSMISIÓN, ADMINISTRADOS Y EJECUTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI.	KEILA ANDREA BORJA DIAZ	\$21.000.000	N/A	N/A	6 meses	N/A	N/A
033-2022	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA IMPLEMENTACION, RENDICION Y ASESORIA EN LA PLATAFORMA Y SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP II, RENDICION EN SECOP I Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCION JURIDICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ADELI	MAIRA ALEJANDRA LÓPEZ CAÑAVERAL	\$10.500.000	N/A	N/A	3 meses	N/A	N/A

**Hallazgos:**

1. En los siguientes contratos no se rinden algunos documentos al sistema Gestión Transparente de la Contraloría Municipal de Itagüí-CMI, generando un incumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Resolución 016 de 2022 del ente de control

Contrato	Observación
01-2022	No se rinde acta de inicio.
015-2022	2022 se verifica que la póliza de responsabilidad civil No. 0814577- 1 y de cumplimiento No. 3267306-6 fueron corregidas por error en las fechas de inicio del contrato, sin embargo, no se encuentran publicadas en Gestión Transparente.
020-2022	No se publica el cambio de asignación de supervisión suscrito el 01 de marzo de 2022.
023-2022	celebrado con COPYPAlSA no se rinde el acta de inicio ni la asignación de supervisión.
024-2022	No se rinde el acta de inicio ni la asignación de supervisión.

- De los siguientes contratos se verifica que, se publicaron algunos de los eventos que componen el proceso de forma extemporánea, es decir, no se realizó dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, tal y como lo señala el artículo 18 de la Resolución 016 de 2022 de la CMI

Contrato	Observación
01-2022	El acta de suspensión del contrato se firma el 29 de junio y es publicada el 05 de julio de 2022.

### **Observaciones:**

- En el contrato 006 de 2022, el cual representa un contrato por prestación de servicios profesionales con terminación del 16 de junio de 2022, no se encuentra registrada un acta de recibo a satisfacción, que, aunque en el Acuerdo 03 de 2021 "Manual de Contratación" no exprese un uso exclusivo para esta modalidad de contratación dicho documento, si se deja como una de las obligaciones de la supervisión en la etapa final, según su artículo 36.
- El contrato 019-2022 con terminación del 05 de marzo de 2022 no cuenta con acta de terminación/liquidación o recibo a satisfacción.
- En el acta de asignación de supervisión de los contratos 014-2022 y 017-2022, se verifican dos funcionarios: Issys Dayan Zapata y Jaime Eduardo Ramírez, sin embargo, este último no

se encuentra vinculado en la actualidad a la entidad y no se evidencia acta que medie como modificación a la existente, derivando en un riesgo frente a la realidad de la ejecución del proceso, situación similar se presenta en los contratos 039-2021, 040-2021, 041-2021, 042-2021, 086-202 y 087-2021.

4. En los siguientes contratos se evidencio que las pólizas no contaban con firma del tomador: 019-2022 y 028-2022.

**Recomendaciones/aspectos de mejora:**

1. Revisar la carpeta digital de los procesos contractuales, verificando que se encuentren todos los documentos que hacen parte de cada etapa contractual, debidamente diligenciados y firmados, toda vez que, con ello evitamos reprocesos y facilitamos la búsqueda por las partes interesadas.
2. En el acta de supervisión e interventoría correspondiente al pago No.8 del contrato 013-2022, en su página 5 se relaciona una carta de renuncia por parte del contratista, para lo cual se recomienda el uso de un lenguaje más general y acorde con el tipo de vinculación a la entidad, evitando que se presenten malentendidos al respecto.
3. Establecer de forma clara los anexos de los contratos, procurando la numeración consecutiva, sin saltos, toda vez que, se evidencian, especialmente en lo concerniente a las pólizas.
4. Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, publicado en el sitio web institucional con enlace [https://www.adeli.gov.co/agencia/plan\\_compras](https://www.adeli.gov.co/agencia/plan_compras)

<b>Conclusiones</b>	Al generar la revisión de los contratos objeto de la presente auditoría, según el alcance establecido, se concluye que los procesos se han llevado en términos generales se han realizado bajo los parámetros normativos y los lineamientos establecidos por la entidad, con algunas debilidades que aquí se expresan en términos de no conformidades, observaciones y aspectos de mejora.
---------------------	--



**Sol Beatriz Vásquez Tirado**  
Jefe de Control Interno



**Carlos Adolfo Muñoz Londoño**  
Contratista Control Interno